



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023



*Ekonomik kalkınma,
Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı
Türkiye idealinin belkemiğidir.*

K. Atatürk





YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye'nin en genç üniversitelerinden birisi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya'nın yetiştirdiği mümtaz isimlerden 8. Cumhurbaşkanımız müteveffa Turgut Özal'ın adını şehirde yaşatmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinde Malatya'nın ikinci devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde iki ana yerleşke statüsünde olmak üzere toplam 8 farklı yerleşkede hizmet sunmaktadır. Üniversitemiz nitelikli eğitim ve araştırma ile öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz bu hedeflerine ulaşmak için gelişen teknolojiye uygun makine-teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvar vb. fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını arttırmak için çaba göstermektedir.

6 Şubat depreminin yaralarını sarma noktasında da büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversitemiz, 2023 yılında eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla fiziksel alt yapının güçlendirilmesi için 56.805.546 TL'si kaynak kullanımı gerçekleştirmiştir.

Bununla birlikte üniversitemizde araştırma yapan akademik personel ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırma adına veri tabanı abonelikleri, yayın ve kitap alımı için 997.320 TL'si harcanmıştır.

Uygulamalı eğitimler ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla teknoloji ve laboratuvar alt yapılarının iyileştirilmesi için 45.353.594 TL'si harcama yapılmıştır.

Üniversitemizce yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler bu raporun içeriğini oluşturmakta olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Prof. Dr. Recep BENTLİ
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1. GENEL DEĞERLENDİRME

- 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları
- 1.2. Kuruluş Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi
 - 1.2.1. İnsan Kaynakları
 - 1.2.2. Fiziksel Kaynaklar
 - 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar
 - 1.2.4. Kütüphane Bilgi Sistemleri
 - 1.2.5. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Sayısı
- 1.3. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı
- 1.4. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları
 - 1.4.1. Eğitim Sektörü

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

- 2.1. Biten Projeler
 - 2.1.1. 2023H03-212677 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
 - 2.1.2. 2023H03-212679 Muhtelif İşler Projesi
 - 2.1.3. 2023H03-212675 Yayın Alımı Projesi
- 2.2. Devam Eden Projeler
 - 2.2.1. 2023H03-212677 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
 - 2.2.2. 2023H03-212675 Kampüs Altyapısı Projesi

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

4. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

TABLolar

Tablo 1	Yatırım Finansman Kaynakları
Tablo 2	2023 Yatırım Bütçe Ödenekleri
Tablo 3	2023 Yatırım Harcamaları Bütçe Ödenek Dağılımı
Tablo 4	Akademik Personel Kadro Dağılımı
Tablo 5	İdari Personel Kadro Dağılımı
Tablo 6	Alan / Mülkiyet Durumu
Tablo 7	Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı
Tablo 8	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
Tablo 9	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina , Tesis Alanları
Tablo 10	Öğrenci Yurtları
Tablo 11	Taşıt Cetveli
Tablo 12	Teknolojik Ekipmanlar
Tablo 13	Yazılımlar
Tablo 14	Kütüphane Basılı Kaynak Bilgileri
Tablo 15	Öğrenci Sayıları
Tablo 16	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Tablo 17	Derslik ve Merkezi Birimler
Tablo 18	Kampüs Altyapısı
Tablo 19	Muhtelif İşler (Toplam)
Tablo 20	Muhtelif İşler (Mamul Mal Alımı)
Tablo 21	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)
Tablo 22	Muhtelif İşler (Gayri Maddi Hak Alımları)
Tablo 23	Yayın Alımı
Tablo 24	2023 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Bütçe Dağılımı
Tablo 25	2023 Yılı Yatırım Projelerinin Bütçe Dağılımı
Tablo 26	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu
Tablo 27	Yayın Alımı Proje Tamamlama Raporu
Tablo 28	Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu
Tablo 29	Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu (Büyük Onarım)
Tablo 30	2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Misyon

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, akademik kurum olma hedefi ile ülkemizin istikbali ve istikrarı için araştıran ve üreten, dünyadaki gelişmeleri yakın takip eden; bilim, teknoloji ve sanat alanında üretken, eleştirel düşünmeyi destekleyen mevcut imkânları ile gerçekleştirdiği yeniliklerle insanlığa ve doğaya katkı sağlamak üniversitemizin öncelikli misyonudur.

Vizyon

Yüklenildiği sorumluluğun bilincinde olan, ülkemizin beklentileri ve hedefleri doğrultusunda, sonuç odaklı bilimsel akademik ulusal ve uluslararası alanda araştırmalarla, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, yerelden evrensele, evrenselden yerele farkındalık oluşturarak geleceğe yön veren yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

Yenilikçilik : Malatya Turgut Özal Üniversitesi, akademisyen ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge ve eğitim öğretim faaliyetlerinde yenilikçiliğe önem verir.

Üretkenlik : Malatya Turgut Özal Üniversitesi, toplumun ihtiyaç duyduğu bilginin yanı sıra teknolojik ürün ve hizmet üretiminde yüksek performans göstermek üzere iç paydaşları motive eder.

Sorumluluk bilinci : Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sahip olduğu kaynakları, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkenin kalkınmasına ve insanlığın faydasına hizmet için kullanır.

Değerlere saygı : Malatya Turgut Özal Üniversitesi, toplumun manevi değerlerine, akademinin bilimsel özgürlük ve eleştirel yaklaşımlarına, yönetim anlayışında şeffaflık, katılımcılık ve liyakat ilkelerini gözetmeye değer verir.

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A. Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
 - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 4) Yaz Okulu Gelirleri
 - 5) Uzaktan Öğretim Gelirleri
 - 6) Diğer Gelirler

B. Döner Sermaye

C. Bütçe Dışı Kaynak

- 1) BAP
- 2) TÜBİTAK, İZKA
- 3) AB, ERASMUS
- 4) Şartlı Bağış ve Yardımlar

Üniversitemiz, 2023 yılı yatırım bütçe ödeneklerinin finansmanı özel bütçe kaynaklarından sağlanmıştır. Yatırım Finansmanı Kaynakları **Tablo 1**'de, 2023 Yılı Yatırım Bütçe Ödenekleri **Tablo 2** 'de, 2023 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımına ise **Tablo 3**'te yer verilmiştir.

Tablo 1- Yatırım Finansman Kaynakları

Sektör	Bütçe Türü	Başlangıç Bütçe Ödeneği	Yıl İçi Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	90.400.000	116.427.000	196.017.000

Tablo 2- 2023 Yatırım Bütçe Ödenekleri

Sektör	Hazine Yardımı	Öz Gelir	Toplam
Sermaye Giderleri	196.017.000	0	196.017.000

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 90.400.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde Likit Fazlası ve Yedek Ödenekten yapılan eklemeler sonucu yılsonu yatırım ödeneği toplamı 196.017.000 TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu toplam ödeneğin 103.156.461 TL'si harcanmış olup harcama oranı %52,63 tür.

Tablo 3- 2023 Yatırım Harcamaları Bütçe Ödenek Dağılımı

	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama	Harcama Oranı %
06. SERMAYE GİDERLERİ	90.400.000	196.017.000	103.156.461	52,63
06.1 Mamul Mal Alımı	13.000.000	33.807.000	24.208.029	71,61
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.800.000	3.610.000	2.750.755	76,2
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	70.500.000	134.500.000	56.805.547	42,23
06.6 Menkul Büyük Onarım Giderleri	100.000	100.000	0	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000	24.000.000	19.392.130	80,8

1.2. Kuruluş Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Maddesinin 181. Maddesi gereğince kurulmuştur. Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan kararname ile İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Üniversitemiz 1 Enstitü, 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu ve 10 Uygulama ve Araştırma Merkezinden oluşmaktadır.

2547 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yükseköğretimin amacı, 5. maddesinde üniversitelere yönelik ana ilkeler, 12. maddesinde ise yükseköğretim kurumlarının görevleri belirlenmiştir. Üniversitelerin mali yönetimi ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak 2547 sayılı Kanun'un 4. maddesinde ve Anayasa'da belirlenen amaçlar doğrultusunda 12. maddede verilen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirme gayretiyle ve 5. maddede sayılan ilkelerden taviz vermeden faaliyet göstermekteyiz. Bu amaçla mevzuatta belirlenen hedeflere yönelik olarak bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrenci ve personelimize beslenme, kültür, sanat, spor, sağlık gibi çeşitli alanlarda da ilgili birimler aracılığı ile hizmet sunmaktayız.

1.2.1. İnsan Kaynakları

Akademik personel alımları ve atamaları Yükseköğretim Kurulu'nun oluşturduğu çerçeve doğrultusunda yapılmaktadır. Öğretim elemanı kadrolarının alımı, atanması ve görevde yükseltmeleri ilgili mevzuat uyarınca Resmi Gazetede ilan yoluyla olmaktadır. Akademik kadro işlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Personel Kanunu ve Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Akademik personelin unvanlara ve kadroların doluluk oranına göre dağılımı tabloda gösterilmektedir.

Tablo 4- Akademik Personel Kadro Dağılımı

Unvan					Kadroların İstihdam Şekli	
	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	35	27	62	56,45	35	-
Doçent	78	32	110	70,91	78	-
Doktor Öğretim Üyesi	144	95	239	60,25	144	-
Öğretim Görevlisi	132	44	176	75,00	132	-
Araştırma Görevlisi	26	34	60	43,34	26	-
Toplam	415	232	647	64,14	415	-

Tablo 5- İdari Personel Kadro Dağılımı

İdari Hizmetler Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı
Genel İdare Hizmetleri	127	211	338	37,57
Sağlık Hizmetleri	7	20	27	25,93
Teknik Hizmetler	35	24	59	59,32
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri	0	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri	2	1	4	50
Yardımcı Hizmetler	29	39	68	42,65
Toplam	200	296	496	40,32

1.2.2. Fiziksel Kaynaklar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan sekiz ayrı yerleşkesi ile aynı zamanda bir şehir üniversitesidir.

Tüm birimlerinde uygun nitelik ve nicelikteki tesis ve altyapı sağlamak üzere fiziksel kaynaklar ve mekânlar bütünsel olarak yönetilmektedir. Tüm tesis ve altyapıların kullanımına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. Üniversitemiz eğitim birimlerinin buldukları yerleşkeler tabloda gösterilmektedir.

Tablo 6- Alan / Mülkiyet Durumu

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²) 2023 yılı		
	Üniversite (m ²) (Tapulu)	Hazine Arazisi (m ²) (Tahsisli)	Bina-Tesis-Alan (m ²)
Battalgazi Merkez Yerleşkesi	-	407.425	35.886,73
Darende MYO Yerleşkesi	-	150.716	7.656,94
Doğanşehir MYO Yerleşkesi	-	28.287	7.753,90
Hekimhan Yerleşkesi	27.052	91.670	6.246,84
Kale MYO Yerleşkesi	7.506	46.935	5.198,42
Yeşilyurt MYO Yerleşkesi	2.484	-	1.913,53
Akçadağ MYO Yerleşkesi	-	25.044	4.621,74
Arapgir MYO Yerleşkesi	-	194.227	7.274,45
Yeşilyurt Ek Yerleşke Alanı	-	496.857	5.352,06
Toplam	37.042,00	1.441.161,00	81.904,61

Tablo 7- Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanı (m ²)									
	Eğitim ve Araştırma	Yönetim	Sağlık	Kütüphane	Toplantı ve Konferans Salonu	Sosyal Alan	Spor Alanı (Kapalı Alan)	Barınma	Diğer	Toplam Hizmet Alanı
Battalgazi Merkez Kampüsü	8.130,96	2.849,27	25,97	307	881	1.874,00	1.527,00	-	20.291,53	35.886,73
Yeşilyurt Ek Yerleşkesi	2.059,67	638,83	-	120	65,34	590	-	-	1.878,22	5.352,06
Akçadağ MYO Yerleşkesi	1.192,40	462,04	-	83,52	140	588,05	-	-	2.155,73	4.621,74
Arapgir MYO Yerleşkesi	1.536,34	768,98	13,8	300	40,48	429,6	1.144,00	290	2.751,25	7.274,45
Darende MYO Yerleşkesi	1.333,70	445,5	-	230	231,5	462,1	-	2.124,14	2.830,00	7.656,94
Doğanşehir MYO Yerleşkesi	1.015,50	247,35	-	120	238,15	600,9	-	3.350	2.182,00	7.753,90
Hekimhan MYO Yerleşkesi	1.874,00	555,12	-	91	241	1263	-	-	2.222,72	6.246,84
Kale MYO Yerleşkesi	1.245,95	900,81	-	50	197	822,11	323,15	-	2.379,40	5.918,42
Yeşilyurt MYO Yerleşkesi	987,85	317,2	-	-	-	50	-	-	558,48	1.913,53
Toplam	19.376,37	7.185,10	39,77	1.301,52	2.034,47	6.679,76	2.994,15	5.764,14	37.249,33	82.624,61

Tablo 8- Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Adı	Bulunduğu Yerleşke	Adet	Açık Spor Alanları	Kapalı Spor Alanları	Toplam Alan (m ²)
Atçılık ve Athl Sporları Merkezi	Battalgazi Yerleşkesi	1	5.506	936	6445
Spor Kompleksi- Kapalı Spor Salonu	Battalgazi Yerleşkesi	1	921	1.527	2448
Halı Saha	Battalgazi Yerleşkesi	1	1510	-	1510
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Akçadağ	1	700	-	700
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Akçadağ	1	700	-	700
Kapalı Spor Salonu	Arapgir	1	-	1.144	1144
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Arapgir	1	700	-	700
Halı Saha	Arapgir	1	1500	-	1500
Halı Saha	Doğanşehir	1	1500	-	1500
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Hekimhan	1	700	-	700
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Hekimhan	1	700	-	700
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Darende	1	700	-	700
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Darende	1	700	-	700
Spor Sahası (Basketbol – Voleybol)	Kale	1	700	-	700
Kapalı Spor Salonu	Kale	1	-	323,15	323.15
Toplam		15	16.537	3933,15	20.147

Üniversitemiz tarımsal uygulama ve araştırma amaçlı bina, tesisler ve ekilebilir alanlarına yönelik bilgiler Tablo 9’da belirtilmiştir.

Tablo 9- Tarımsal Uygulama ve Araştırma Amaçlı Bina, Tesis Alanları

Birim Adı	Tarımsal Uygulama Bina Ve Tesisler(m ²)	Tarımsal Uygulama Alanları(m ²)
Ziraat Fakültesi	925	280.000
Battalgazi MYO	2.700	1.700
Arapgir MYO	1.700	4.400
Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	130	-
Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	205	-
Toplam	5.660	286.100

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere faaliyet gösteren beş adet yurt binası bulunmaktadır.

Tablo 10- Öğrenci Yurtları

Bina ve Tesis Adı	Kapasite (Kişi)	Alan (m ²)
Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO	85	8.043
Sürgü Orhan Şahin Öğrenci Yurdu	96	3.350
Darende Bekir Ilıcak MYO (Kız Öğr. Yurdu)	144	1.004
Darende Bekir Ilıcak MYO(Erkek Öğr. Yurdu)	168	1.120,14
Arapgir MYO Öğrenci Yurdu	500	12.993,8
Toplam	993	26.511,00

Tablo 11-Taşıtlar Cetveli

Türü	Kullanım Amacı	Markası	Model	Adet
Otobüs	Taşıma ve Etkinlik	Mercedes-Benz	1993	1
Otomobil	Hizmet	Renault	2014	1
Otomobil	Hizmet	Tofaş-Fiat	1992	1
Otomobil	Hizmet	Tofaş-Fiat	1993	1
Traktör	Bahçe ve Taşıma	Newholland	2012	1
Traktör	Bahçe ve Taşıma	MF	1988	1
Traktör	Bahçe ve Taşıma	Steyr	1987	1
Toplam				4

1.2.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz bilişim altyapısıyla ilgili çalışmalar yürütülmekte olup, bu çalışmalar kapsamında;

- Üniversitemiz kablolu ağ ve kablosuz ağ alt yapısının yönetimi,
- Ağ güvenliği sistemleri ve loglama altyapısını yönetimi,
- Veri iletişim ağı altyapısının (Kablo tesisatı, switch, güvenlik duvarı cihazı, kablosuz ağ erişim noktası cihazları) planlanması, işletilmesi, geliştirilmesi, kontrolü ve takibi, Üniversitemiz bünyesindeki Sistem Odalarının kontrolü, Merkez Ana Sistem Odasının kontrolü, bakımı, Network Ana Hizmet Sunucularının planlanması, işletilmesi, geliştirilmesi, kontrol ve takibi "Network Sunucu Yönetimleri,
- Üniversite sistem altyapısı ve yedekleme işlemlerinin yönetimi,
- Bilgisayar ve yan donanımları için destek hizmetleri, Bilgisayar, yan donanımları ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinde meydana gelen donanım veya yazılım arızalarını tespiti ve giderilmesi,
- Üniversitemiz ağ altyapısında, kablolu ağ cihazları ve bileşenlerinin, yazılım ve donanım kurulumu, yönetimi ve bakımının yapılması,
- Kablolu ağ altyapı güvenliğinin sağlanması ve güvenlik seviyesini artıracak çalışmalar yapılmaktadır.

MTÜ Merkez Kampüsünde internet hizmeti 500 Mbps Metro hattı ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKNET) omurgasına bağlıdır. Yan kampüsleri ile merkez kampüs arasında 20-60

Mbps arasında değişik kapasitede metro ethernet bağlantıları bulunmaktadır. MTÜ çalışanları ve öğrencileri bu bağlantılar üzerinden internet teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadır. Üniversitemiz Kampüs ve MYO yerleşkelerindeki internet bağlantılarına yönelik kullanım kapasiteleri tablo 12’de belirtilmiştir.

Tablo 12- Teknolojik Ekipmanlar

Teknolojik Ekipman	Toplam
Alınan Bilgisayar sayısı (Tümleşik Bilgisayar, kasa ve ekran)	287
Tablet Bilgisayarlar	5
Kamera	176
Optik Okuyucu	1
Optik Form	100.000
Yönetilemez Poe Switch	15
Kamera Kayıt Cihazı	7
Depolama Ünitesi	1
Kart Okuyucu	13
Access Kontrol Paneli	13
Yazıcı	28
Projeksiyon	65
Barkod Okuyucu	1
Televizyonlar	15
IP Telefonlar	127

Tablo 13- Yazılımlar

Yazılım	Açıklama
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Tüm birimler tarafından kullanılmaktadır
APS	Akademik Performans Sistemi
ATPS	Akademik Teşvik Performans Sistemi
ATS	Arıza Takip Sistemi
Ek Ders Yazılımı	Akademik Personel için kullanılmak üzere alınmış olan programdır
KYS	Kimlik Yönetim Sistemi
PBS	Personel Bilgi Sistemi
PTS	Personel Takip Sistemi
OBS	Öğrenci Bilgi Sistemi
UZEM	Uzaktan Eğitim Sistemi Programı
SEM	Sürekli Eğitim Merkezi Yazılımı
Yetenek Sınavı Otomasyonu	Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için kullanılan program
YÖK Özdeğerlendirme	Özdeğerlendirme
(YÖS)	Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yazılımı
STA4-CAD V14.1 Versiyon Master	Deprem sonrası Performans Analiz Programı
Plaxis 3D	Akademik Lisans Alımı. (Deprem analizi için)
Edius Pro 11 Lisans Alımı	Kurumsal iletişim birimi için grafik tasarım programı
Corel Draw	Kurumsal iletişim birimi için grafik tasarım programı
SSL Sertifika	Web sitesi Domainler için alınmıştır.
Antikor Güvenlik Duvarı Lisansı	Güvenlik Duvarı Programı
Web Sitesi İçerik Yönetim Sistemi	Tüm birim Web sitesi içerik programıdır.
İMP	İşçi Maaş Programı

1.2.4. Kütüphane Bilgi Sistemleri

Kütüphane hizmetlerimizde YORDAM otomasyon bilgi belge erişim sistemi kullanılmaktadır. Merkez Kütüphanemiz koleksiyonu RFID Akıllı Kütüphane Sistemine tanımlanmıştır. Bu sistemle; kütüphane materyalinin kolayca takip edilmesi, yerleştirilmesi, sayılması, bulunması, otomatik ödünç-iade işlemlerinin gerçekleşmesi konusunda hızlı, güvenli ve tutarlı hizmet sunulmaktadır.

Kurumsal Akademik Arşiv çalışmaları için kullanılan DSpace@Özal programı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolanması sağlanarak, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunulmasına yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

Elektronik Kaynaklar

Üniversitemizde; TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi (EKUAL) kapsamında abone olunan ve üniversitelerin hizmetine sunulan veri tabanlarına (IP tanımlı), referans ve intihal programlarına erişim sağlanmaktadır.

Basılı Kaynaklar

Merkez kütüphanemiz ile merkez kütüphanemize bağlı birim kütüphanelerimizde bulunan mevcut basılı kaynak sayıları tablo 14’te gösterilmiştir. Öğrenci başına düşen kitap sayımız 4,60 oranındadır.

Tablo 14- Kütüphane Basılı Kaynak Bilgileri

Kütüphaneler (Merkez-Birim)	Ansiklopedi	Atlas	Mevzuat	Sözlük	Diğer	Toplam
Merkez Kütüphane	54	55	8	46	9314	9477
Akçadağ MYO	2	-	2	2	1932	1938
Arapgir MYO	297	19	51	89	7652	8108
Darende Bekir Ilıcak MYO	126	10	5	17	2724	2882
Doğanşehir Vahap Küçük MYO	79	0	3	3	4484	4569
Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO	2	4	32	16	4595	4649
KaleTurizm ve Otel İşletmeciliği MYO	2	4	15	22	4949	4992
Yeşilyurt MYO	22	3	6	17	3172	3220
Toplam	584	95	122	212	38.822	39.835

1.2.5. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Sayıları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2023/2024 güz dönemi itibariyle lisans, ön lisans ve lisansüstü bölümlerinde toplam 8671 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. 3891'i kız öğrenci, 4780'i ise erkek öğrencidir.

321 Lisansüstü Eğitim Programına kayıtlı öğrencisi bulunmakta olup, öğrencilerin 305'i yüksek lisans 16'si doktora öğrencisidir.

Tablo 15- Öğrenci Sayıları

Akademik Birim	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	Toplam
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	473	476	949
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	379	161	540
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	125	200	325
Sağlık Bilimleri Fakültesi	120	407	527
Tıp Fakültesi	187	173	360
Ziraat Fakültesi	419	252	671
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	166	155	321
Sivil Havacılık Yüksekokulu	37	47	84
Akçadağ Meslek Yüksekokulu	293	175	468
Arapgir Meslek Yüksekokulu	742	390	1132
Battalgazi Meslek Yüksekokulu	426	283	709
Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu	299	251	550
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu	339	205	544
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu	213	170	383
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu	159	179	338
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	35	121	156
Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu	368	246	614
Toplam	4780	3891	8671

1.3. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2023 Yılı Yatırım Programı Eğitim/Yükseköğretim Sektörü kapsamında yapılan işler aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

Tablo 16- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası	2023H03-2012677
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Ödeneği	500.000
Hedeflenen İşler	Etüt- Projeler
Gerçekleştirilen İşler	“Yeşilyurt Yerleşkesi Nizamiye Kapısı ve Güvenlik Duvarı Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşİ” yapılmıştır.

Tablo 17- Derslik ve Merkezi Birimler

Proje Numarası	2020H03-153472
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Ödeneği	114.000.000
Hedeflenen İşler	Merkezi Derslik ve İkmal Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi Merkezi Yemekhane
Gerçekleştirilen İşler	Yeşilyurt Yerleşkesinde yapılmakta olan Rektörlük ve Eğitim Yapıları İkmal İnşaatı Yapım İşİ devam etmektedir. Yerleşkede bulunan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi inşaatı devam etmektedir. Merkezi Yemekhane ihalesi yapılmıştır.

Tablo 18- Kampüs Altyapısı

Proje Numarası	2023H03-212681
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Ödeneği	20.000.000
Hedeflenen İşler	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı.
Gerçekleştirilen İşler	Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Kampüsü Çevre İşlerinin Düzenlenmesi Yapım İşleri başlamış olup kampüs çevresi çevre güvenlik duvarı, duvar üstü panel çit yapılması, aydınlatma ile kampüs içindeki yürüyüş ve araç yolları, elektrik hatlarının toprak altına alınması, yağmur olukları ve drenaj sisteminin yapılması, ağaçlandırma, otopark alanı yapılması işlerinin yapılması.

Tablo 19- Muhtelif İşler (Toplam)

Proje Numarası	2023H03-212679
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Ödeneği	60.517.000
Hedeflenen İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Gerçekleştirilen İşler	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmetlerini sürdürmekte olan tüm birimlerinde ihtiyaçlarının karşılanması ile 6 Şubat depremlerinde zarar gören alanların tüm muhtelif bakım-onarım işleri yapılmıştır.

Tablo 20- Muhtelif İşler (Mamul Mal Alımı)

Proje Numarası	2023H03-212679
Proje Adı	Mamul Mal Alımı
Proje Ödeneği	32.807.000
Hedeflenen İşler	- Bilgisayar Alımı - Büro Mefruşat Alımı - Makine-Teçhizat Alımı
Gerçekleştirilen İşler	Bilgisayar ve Donanım alımı, Büro Mefruşat alımı ile Makine - Teçhizat alımları yapılmıştır.

Tablo 21- Muhtelif İşler (Büyük Onarım)

Proje Numarası	2023H03-212679
Proje Adı	Büyük Onarım
Proje Ödeneği	24.000.000,00
Hedeflenen İşler	Gayrimenkul Büyük Onarım
Gerçekleştirilen İşler	6 Şubat depremlerinde zarar gören binalar ve eklentilerine ait bakım-onarım işleri yapılmıştır.

Tablo 22-Muhtelif İşler (Gayri Maddi Hak Alımları)

Proje Numarası	2023H03-212679
Proje Adı	Gayri Maddi Hak Alımı
Proje Ödeneği	3.610.000,00
Hedeflenen İşler	Gayri Maddi Hak Alımı (Yazılım Alımı)
Gerçekleştirilen İşler	<ul style="list-style-type: none">-Sürekli Eğitim Merkezi Bilgi ve Yönetim Sistemi.-Akademik Performans Değerlendirme Sistemi .-Ek Ders Otomasyon Sistemi Yazılımı.-Web Tabanlı Personel Takip Sistemi.-Özel Yetenek Sınavı Otomasyon Sistemi.-Yedekleme Yazılımı: Üniversitemiz bünyesinde kullanılan sistemlerde veri kaybı yaşanmaması için alınmıştır.-SQL SERVER : Üniversitemiz sanal sunucuları için kullanılmak üzere alınmıştır.-SSL Sertifika alımı (Üniversitemiz web sayfalarında kullanılmak üzere domain ve alt domainler için ssl sertifikası alınmıştır.)-İşçi maaş programı alımı sağlanmıştır.

Tablo 23- Yayın Alımı

Proje Numarası	2023H03-212675
Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Ödeneği	1.000.000,00
Hedeflenen İşler	Basılı Yayın Alımı
	Elektronik Yayın Alımı
Gerçekleştirilen İşler	Basılı Yayın Alımı: 174.815 TL
	Elektronik Yayın Alımı: 822.506 TL. alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

1.4. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. Eğitim Sektörü

Üniversitemizde 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında; Eğitim Sektöründe 5 adet proje yürütülmüştür. Üniversitemizde yürütülen yatırım projelerinin sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 24. 2023 Yılı Sektörel Bazda Yatırım Projelerinin Bütçe Dağılımı

Sektör	Proje Sayısı	Bütçe Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcanan	Kalan Ödenek	
Eğitim	2021	5	36.000.000	10.783.109	44.997.867	44.854.874	142.993
	2022	5	45.000.000	31.258.910	71.467.910	59.850.905	11.617.005
	2023	5	90.400.000	116.427.000	196.017.000	103.156.461	92.860.539
Toplam	15	171.400.000	158.469.019	312.482.777	207.862.240	104.620.537	

Tablo 25- 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Bütçe Dağılımı

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Bütçe Ödeneği	2023 Yılsonu Harcama Tutarı
2023H03-2012677	Çeşitli Ünitelerin Ettüt Projesi	500.000	500.000	228.000
2020H03-153472	Derslik ve Merkezi Birimler	60.000.000	114.000.000	45.576.705
2023H03-212681	Kampüs Altyapısı	10.000.000	20.000.000	11.000.841
2023H03-212679	Muhtelif İşler	18.900.000	60.517.000	45.353.594
2023H03-212675	Yayın Alımı	1.000.000	1.000.000	997.320
Genel Toplam		90.400.000	196.017.000	103.156.461

Üniversitemizin 2023 yılında toplam 5 Adet yatırım projesi mevcuttur. 2023 yılı içerisinde başlangıç ödeneği 90.400.000 TL ödeneğe 105.617.000 TL eklenerek toplam sermaye ödeneği 196.017.000 TL ye yükselmiştir. Bunların tamamı Eğitim Sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Biten Projeler

2.1.1. 2023H03-212677 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No: 2023H03-212677

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
500.000	500.000	500.000	228.000	46	0

2.1.2. 2023H03-212679 Muhtelif İşler Projesi

Proje No: 2023H03-212679

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi (Mamul Mal Alımları)

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
60.517.000	12.000.000	32.807.000	23.212.709	71	0

Proje No: 2023H03-212679

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
60.517.000	4.000.000	24.000.000	19.392.130	81	0

Proje No: 2023H03-212679

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat Bakım Onarım)

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
60.517.000	100.000	100.000	0	0	0

Proje No: 2023H03-212679

Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi (Gayri maddi Hak Alımları)

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
60.517.000	2.800.000	3.610.000	2.750.755	76	0

2.1.3. 2023H03-212675 Yayın Alımı Projesi

Proje No: 2023H03-212675

Proje Adı: Yayın Alımı Projesi

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.320	100	0

2.2. Devam Eden Projeler

2.2.1. 2020H03-153472 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje No: 2020H03-153472

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
317.591.235	60.000.000	114.000.000	45.576.706	40	42.591.235

2.2.2. 2023H03-212681 Kampüs Altyapı Projesi

Proje No: 2023H03-212681

Proje Adı: Kampüs Altyapı Projesi

Proje Tutarı	2023 Yılı Program	2023 Yılı Revize Ödenek	Harcama	2023 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı%	2022 Kümülatif Harcama
52.640.000	10.000.000	20.000.000	11.000.841	55	0

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ✓ Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Maddesinin 181. Maddesi gereğince kurulmuştur. Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan kararname ile İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne devredilmiştir. Üniversitemiz enstitü, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu ve 10 uygulama ve araştırma merkezinden oluşmaktadır.
- ✓ Üniversitemize bağlanan Meslek Yüksekokulları ilimizin farklı ilçelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Devredilen binaların çoğu eski yapılar olduğundan ötürü ısı, enerji, su ve atık su sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli bakım onarım ihtiyacı hâsıl olmakla birlikte fatura giderlerinde de ciddi artışa sebebiyet vermektedir.
- ✓ Üniversitemize tahsis edilen merkezi bütçe gelirlerinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle mevcut binaların eğitim-öğretime hazır halde bulundurulması için yapılan işlem süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
- ✓ Ödenek tahsis edilen bütçe kalemlerine ilişkin serbest bırakılma oranları düşük olduğundan ötürü var olan ödeneklerin kullanılması hususunda hak ediş ve ödemelerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılarının yaşanmaması için ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalıdır.
- ✓ Likit karşılığı ödenek ekleme işlemlerinde mevcut süreç uzun sürdüğünden ivedi olarak yapılması gereken işlemlerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Likit karşılığı ödenek ekleme yetkisinin kurum üst yöneticisine verilmesi işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır.
- ✓ Yerel ve küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yapımı devam eden ve yeni yapılacak olan yatırım projelerini olumsuz etkilenmektedir. Artan maliyetler hak edişlerde fiyat farkı ödemesine yol açtığından hedeflenen maliyetlerle yatırım projeleri tamamlanamamaktadır.
- ✓ 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Üniversitemize ait binaların çoğu ağır hasar alırken birçok binamızda büyük bakım onarım ihtiyacı doğmuştur. Eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin aksamadan devam etmesi amacıyla yeterli miktarda ek bütçe ödeneklerinin verilmesi, serbest bırakılma oranlarının da artırılması gerekmektedir.
- ✓ Üniversitemiz bütçesi öz gelir ve hazine yardımından oluşmaktadır. Öz gelirlerden sermaye giderlerine öngörülen miktarda yatırım için ödenek ayrılamaması, yeni yatırımlar için proje izni verilmemesi ve ödenek tahsis edilmemesi, üniversitemizde ihtiyaç duyulan fiziki alt ve üst yapının tamamlanma sürecini uzatmaktadır.

4. PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-2012677					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması					
Proje Yeri	Malatya					
Karakteristiği	Etüt - Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2023 - 2023					
Proje Sözleşmesi Tarihi	Sözleşme İhale Bedeli					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		500.000				
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarıyla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2023		500.000			500.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlanması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binalarının modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yapılan İşler : “Yeşilyurt Yerleşkesi Nizamiye Kapısı ve Güvenlik Duvarı Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşİ” yapılmıştır. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri; 1) Etüt-Proje Müdürlüğünde personel yetersiz olmasından dolayı 2) İhale sürecinin uzun olması 3) Ödeneğin yılın 3 üncü ve 4.üncü üç aylık döneminde serbest kalması nedeniyle işin ihalesi geç olmaktadır. Nasıl çözümlendiği: Kısıtlı zaman ve personel yetersizliğinden dolayı hizmet satın alarak çözümlenmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlatmak.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212675					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane altyapısının güçlendirilmesi ve dijital veri tabanının kurulması					
Proje Yeri	Malatya					
Karakteristiği	Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2023 - 2023					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		1.000.000				
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarıyla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2023		1.000.000			1.000.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bu proje ile Üniversitemize elektronik yayımlar aboneliği, satın alınması ve basılı kitap alımı gerçekleştirilecektir. Erişilen ve satın alınan yayımlar araştırmacılarımızın gereksinim duydukları bilgiye ulaşımı sağlayacaktır. Üniversitemiz kaynaklı bilgi üretiminin artmasına ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkısı olacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin hayata geçirilmesi ile ulusal ve uluslararası bilimsel yayımlara erişimin sağlanarak öğrenci ve çalışanlarımızla üst düzeyde kolaylık sağlamak, elde edilen verilerle daha iyi bir eğitim-öğretim altyapısını oluşturmak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	- Bütçemizin büyük bir çoğunluğu ile yurt dışından veri tabanı, elektronik kitap ve dergi aboneliği gerçekleştirilmektedir. Ödemelerin yapılmaması durumunda ödeme yapıncaya kadar erişim kesintisi uygulanmaktadır. Bu durum araştırmacıların yayımlara erişimini engellediği için bilimsel çalışmalara sektöre uğratmaktadır. Ayrıca veri tabanı ödemeleri döviz kuru üzerinden yapıldığı için döviz kurunda sürekli hareketlilik olması nedeniyle sağlıklı bir bütçe planlaması yapılamamaktadır. - Araştırmacıları için önemli çıktılarının yer aldığı, öğrencilerin entelektüel bilgi birikimlerini arttırabilecekleri basılı kaynakların ise; bütçenin yıl içinde aylık periyotlarla serbest bırakılması ve döviz kurunun hareketliliğinden dolayı ancak elektronik yayımlardan kalan parayla ihale yoluyla yapılmaktadır. Döviz kurundaki hareketlilikten dolayı ihale süreci için ne kadar para kalacağı tahmin edilememektedir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Ödenek kullanım planlamasının en fazla altı aylık döneme göre yapılması başka bir ifade ile tüm ödeneğin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması gereklidir.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212679			2023H03-212679		
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi			Muhtelif İşler Projesi		
Sektör/alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim			Eğitim/Yükseköğretim		
Proje Amacı	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyacı olan bilişim, Büro Mefruşat ve Makinin-Teçhizat satın alınması			Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyacı olan bilişim, Büro Mefruşat ve Makinin-Teçhizat satın alınması		
Proje Yeri	Malatya			Malatya		
Karakteristiği	BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat Alımı			BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat Alımı		
Fiziki Hedefi	Mal Alımı			Mal Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023			2023-2023		
Proje Sözleşmesi Tarihi	Sözleşme İhale Bedeli					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		12.000.000			36.517.000	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarıyla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2023		36.517.000			36.517.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizde göreve yeni başlayan personellerin ihtiyaçları ile yeni binalardaki bilişim alt yapılarının oluşturulmasında kullanılmak üzere bilişim cihazları satın alınmıştır. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) otomasyonunda kullanılmak üzere akademik ve idari personellerinin ihtiyacı olan mini kart okuyucular ve nitelikli elektronik sertifikaları satın alınmıştır. Daire Başkanlığımız çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç görülen donanım ürünleri alınmıştır. Üniversitemiz bünyesinde hâlihazırda kullanılmakta olan masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarların güvenliklerinin sağlanabilmesi amacıyla güvenlik yazılımları lisansları satın alınmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemiz kablosuz internet sağlayıcısı Access Point cihazlarının lisansları yenilenmiştir. Yeni açılan binaya mefruşat, donanım ve cihaz alımları yapılmıştır					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemizin artan öğrenci kapasitesi doğrultusunda ve yeni yapılandırılan binalarındaki laboratuvar, personel ve öğrencilerin bilişim gereksinimleri doğrultusunda birimlerden talepler toplanmış olup, yeni bütçe döneminde alım planlanmaktadır					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212679			2023H03-212679		
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)			Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım)		
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim			Eğitim/Yükseköğretim		
Proje Amacı	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda Bakım Onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak			Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda Bakım Onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak		
Proje Yeri	Malatya			Malatya		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023			2023-2023		
Proje Sözleşmesi Tarihi	Sözleşme İhale Bedeli					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		4.000.000			24.000.000	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarıyla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2023		24.000.000			24.000.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi artırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmetlerini sürdürmekte olan tüm birimlerinde ihtiyaçlarının karşılanması ile 6 Şubat depremlerinde zarar gören alanların tüm muhtelif bakım-onarım işleri yapılmıştır. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri; 1) İhale sürecinin uzun olması 2) Ödeneğin yılın 3'üncü ve 4.üncü üç aylık döneminde serbest kalması nedeniyle işin ihalesi geç olmaktadır					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak gerekli çalışmalarını yapmak.					

2023YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
Tablo 30- 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Yılı Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Harcama			
		Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Dış	Kredi	Özkaynak	Toplam	Dış	Kredi	Özkaynak	Toplam		
															Dış	Özkaynak
Tarım																
Madencilik																
İmalat																
Enerji																
Ulaştırma-haberleşme																
Turizm																
Konut																
Eğitim	5		432.248.235		42.591.235	42.591.235		90.400.000	90.400.000			196.017.000	196.017.000		103.156.461	103.156.461
Sağlık																
Diğer Kamu Hizmetleri																
İktisadi																
Sosyal																
Toplam	5		432.248.235		42.591.235	42.591.235		90.400.000	90.400.000			196.017.000	196.017.000		103.156.461	103.156.461



**MALATYA
TURGUT ÖZAL
ÜNİVERSİTESİ**

www.ozal.edu.tr